
Asfaltering - Flatanger kommune 2020

DP Parkeringsplasser: Ca Ant m2: Fase 1 Fase 2 Kommentarer

1 Utvorda oppvekstsenter 1 700 Uke 21

2 Miljøbygget 2 200 Uke 23-26

3 Flatanger Brannstasjon 1 550 Uke 23-26

4 Øvre parkering P/O 600 Uke 36-39

5 Kjærlighetsstien 1 300 Uke 36-39

6 Kvitveistunet 620 Uke 36-39

7 Vangan barnehage 1 300 Uke 23-26

Kommunale veier: Ca Ant m:
8 Fløanskogen – gangvei 100 Uke 23-26

9 Kjærlighetsstien boligfelt 600 Uke 36-39

10 Bakkan 470 Uke 23-26

11 Storfjellveien 250 Uke 23-26

12 Storlavika 200 Uke 23-26

13 Prestgårdsmoen 330 Uke 21-22

14 Nordsjøveien - reasfaltering 400 Uke 21-22

15 Coop-Nordstranda-nyvei 150 Uke 21-22

16 Rebuodden 100

Vi gjør oppmerksom på at det kan 

oppstå forskyvninger/ endringer i denne 

tidsplanen basert på værforhold. Ved 

dårlig vær vil grusveier/plasser 

prioriteres asfaltert fremfor gammel 

asfalterte veier/plasser. Trafikkstyring 

utføres av asfaltør som er Frøset AS.          

Fase 2 krever en politisk behandling før 

gjennomføring.
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